

**Дорожная карта
деятельности апробационной площадки**

1 шаг

Создание рабочей группы для управления
введением профессионального стандарта педагога

2 шаг

Определение изменений и дополнений в образовательной системе ОО

3 шаг

Разработка единичных проектов изменений
в сводную программу изменений и дополнений

4 шаг

Разработка плана-графика изменений и дополнений
образовательной системы ОО

5 шаг

Контроль за реализацией запланированных изменений
в образовательной системе ОО

Реализация шага №1

**Создание рабочей группы для управления
введением профессионального стандарта педагога**

Цель: создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений кадровой политики МБОУ Лицея №6.

Сопровождается изменением в организационной структуре управления Лицеом.

Шаг 1 позволяет определить состав рабочей группы по введению профессионального стандарта педагога; определить порядок работы рабочей

группы; провести текущую теоретическую подготовку членов рабочей группы по вопросам введения профессионального стандарта педагога.

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные
1.	<p>Определение состава рабочей группы МБОУ Лицея №6 по введению профессионального стандарта педагога с целью:</p> <ul style="list-style-type: none"> – координация действий педагогического коллектива; – осуществления информационного, научно-методического, экспертного сопровождения процесса; – утверждения проектов, планов-графиков изменений; – стимулирование деятельности работников МБОУ Лицея №6, определения формы их поощрения. 	Август 2016 г.	Директор МБОУ Лицея №6 М.В.Агаркова
2.	Создание рабочей группы в составе заместителей директора по УВР, педагога-психолога, учителей начальных классов, заведующих предметными кафедрами Лицея с целью подготовки введения профессионального стандарта педагога	Август 2016 г.	Заместитель директора по УВР Л.Н.Буракова
3.	Разработка и утверждение дорожной карты по введению профессионального стандарта педагога	Август 2016 г.	Рабочая группа
4.	Организация изучения содержания профессионального стандарта педагога членами рабочей группы	Апрель-сентябрь 2016 г.	Заместитель директора по УВР, заведующие предметными кафедрами
5.	Формирование банка нормативно-правовых документов и методических материалов,	Сентябрь-ноябрь	Заместитель директора по УВР

	регламентирующих введение и реализацию профессионального стандарта педагога	2016 г.	Л.Н.Буракова, заведующие кафедрами
6.	Прохождение курсовой подготовки членов совета и рабочей группы по проблеме. Устранение профессиональных дефицитов путем самообразования.	По плану-графику МОиМП СК, инд. планам профразвития	Заместитель директора по УВР Л.Н.Буракова
7.	Мониторинг уровня готовности учителей начальной школы к введению профессионального стандарта педагога (анкетирование, индивидуальные собеседования на предмет теоретической подготовленности и выявление затруднений)	Сентябрь-октябрь 2016	Члены рабочей группы

Реализация шага №2

Определение основных направлений изменений и дополнений в образовательной системе ОО

Цель: создание плана мероприятий и обеспечение условий по подготовке к введению профессионального стандарта педагога с 01 января 2017 года; разработка нормативных локальных актов, регулирующие вопросы качественного сопровождения введения стандарта; обеспечение методического сопровождения учителей начальных классов, участвующих в введении профессионального стандарта педагога.

1. Организационное обеспечение введения профессионального стандарта педагога.
2. Финансово-экономическое обеспечение введения профессионального стандарта педагога.
3. Информационное обеспечение введения профессионального стандарта педагога.
4. Кадровое обеспечение введения профессионального стандарта педагога.
5. Материально-техническое обеспечение введения профессионального стандарта педагога.

Реализация шага №3

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений

Цель: разработка положений, рекомендаций, планов и систем оценки результатов работы, направленных на изменения во всех подразделениях и структурах образовательной системы и необходимых для приведения ее в соответствие.

Единичные проекты	Месяцы 2016 г					
	07	08	09	10	11	12
1. Разработка положения о рабочей группе по введению профессионального стандарта педагога						
2. Разработка дорожной карты по внедрению профессионального стандарта педагога						
3. Внесение изменений в должностную инструкцию учителя начальных классов Лицея						
4. Внесение изменений в положение о моральном и материальном стимулировании труда педагогов						
5. Разработка положения о внутреннем аудите						
6. Разработка положения об общественной аттестации педагогов						
7. Разработка системы оценки соответствия деятельности педагогов критериям профессионального стандарта						
8. Разработка плана методического обеспечения введения профессионального стандарта педагога						
9. Разработка программы диагностирования хода работы над профессиональным стандартом педагога						

Реализация шага №4

Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы МБОУ Лицея №6

Цель этапа: разработка плана-графика изменений и дополнений в кадровой системе работы Лицея, обеспечение реализации запланированных изменений.

Содержание этапа:

- определяется полный состав действий, необходимых для реализации единичных проектов, составляются планы;
- графики единичных проектов, осуществляется модернизация нормативно-правовой базы лицея.

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения профессионального стандарта педагога					
1	Создание системы моральных и материальных стимулов деятельности педагогов в соответствии с профессиональным стандартом педагога	Сентябрь 2016 г.	Директор, зам. директора	Создание определенных моральных и материальных стимулов деятельности педагогов	Приказ об утверждении положения. Положение о моральном и материальном стимулировании труда педагогов
2	Корректировка процедуры аттестации учителей на соответствие занимаемой должности	Сентябрь 2016 г.	Руководитель рабочей группы	Система мероприятий, обеспечивающих проведение аттестации в соответствии с требованиями и профессионального стандарта педагога	Положение об аттестации на соответствие занимаемой должности. Приказ об утверждении
3	Обсуждение вопросов	1 полугодия	Руководитель	Система деятельности	Протоколы

	внедрения профессионального стандарта педагога на заседаниях Управляющего совета, общешкольного родительского комитета, совета старшеклассников	е 2016 - 2017 уч.года	рабочей группы по внедрению профессионального стандарта педагога	по введению профессиональным стандартом педагога с участием органов государственного управления	заседаний
4	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности МБОУ Лицея №6	1 полугодие 2016 - 2017 уч.года	Директор	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность Лицея по внедрению профессионального стандарта педагога	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета
5	Организация отчетности по введению профессионального стандарта педагога	2 полугодие 2016 - 2017 уч.года	Администрация МБОУ Лицея №6	Заполнение раздела «Инновационная деятельность» аналитического отчета МБОУ Лицея №6	Отчеты
2. Создание кадрового обеспечения внедрения профессионального стандарта педагога					
1	Анализ кадрового состава на предмет соответствия требованиям	Октябрь 2016 г.	Члены рабочей группы, зам. директора по УВР	Определение уровня соответствия педагогов ОО требованиям стандарта	Аналитическая справка

	<p>профессионального стандарта педагога (самооценка и оценка администрации)</p>				
2	<p>Организация мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня педагогических работников (обучающие предметные, тематические семинары, мастер-классы, открытые уроки и другие)</p>	<p>В течение учебного года</p>	<p>Члены рабочей группы, зам. директора по УВР</p>	<p>Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению профессионального стандарта педагога</p>	<p>Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации, план курсовой подготовки</p>
3.	<p>Разработка плана методического сопровождения введения профессионального стандарта педагога в МБОУ Лицей №6, в т. ч:</p> <ul style="list-style-type: none"> – проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения профессионального стандарта педагога; – проведение педагогического совета 	<p>В течение учебного года</p>	<p>Члены рабочей группы, зам. директора по УВР</p>	<p>Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с требованиями и профессиона</p>	<p>План</p>

	<p>«Введение профессионального стандарта педагога: проблемы и перспективы»;</p> <p>– рассмотрение вопросов введения профессионального стандарта педагога на заседаниях предметных кафедр Лицея</p>			<p>льного стандарта педагога</p>	
4	<p>Организация участия различных категорий педагогических работников в семинарах по вопросам введения профессионального стандарта педагога</p>	<p>В течение учебного года</p>	<p>Директор</p>	<p>Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения профессионального стандарта педагога</p>	<p>Материалы семинаров</p>
5	<p>Разработка педагогическими работниками индивидуального плана профессионального развития с учетом выявленных профессиональных дефицитов компетенций на основе проведенного самоанализа и самооценки</p>	<p>В течение учебного года</p>	<p>Педагоги</p>	<p>Повышение профессионального уровня педагогических работников</p>	<p>Планы педагогических работников по профессиональному развитию с учетом выявленных профессиональных дефицитов компетенций</p>

	профессиональной деятельности				
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения профессионального стандарта педагога					
1.	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога	Ноябрь - декабрь 2016 г.	Директор	Получение объективной информации о готовности Лицея к переходу на профессиональный стандарт педагога	Совещание при директоре
2	Обеспечение материально-технического оснащения лицея для аттестации педагогов на соответствие занимаемой должности		Директор	Определение необходимых изменений в оснащенности Лицея с учетом требований профессионального стандарта	Информационная справка
4. Создание информационного обеспечения внедрения профессионального стандарта педагога					
1.	Размещение на сайте МБОУ Лицея №6 информации о введении профессионального стандарта педагога	Декабрь 2016 г.	Председатель Совета	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения профессионального стандарта педагога	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте Лицея
2.	Обеспечение публичной отчетности Лицея о ходе и результатах введения	Июнь 2017 г.	Директор Лицея	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения	Размещение публичного отчета на сайте Лицея, представление в

	<p>профессионального стандарта (включение в аналитический отчет за год ОО, в публичный доклад директора раздела, отражающего ход введения профессионального стандарта)</p>			<p>профессионального стандарта педагога</p>	<p>электронном виде аналитического отчета об инновационной деятельности Лицея в «Центр развития образования» г.Невинномыска</p>
3.	<p>Обеспечение доступа педагогам к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных</p>	<p>2016-2017 уч.год</p>	<p>Зам. директора</p>	<p>Создание условий для ликвидации профессиональных затруднений педагогов</p>	<p>Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте МБОУ Лицея №6</p>
4.	<p>Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет</p>	<p>2016-2017 уч.год</p>		<p>Расширение возможности доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса</p>	<p>Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте МБОУ Лицея №6</p>
5	<p>Организация сетевого</p>	<p>2016-2017</p>	<p>Администрация</p>	<p>Корректировка планов</p>	<p>Обмен</p>

	взаимодействия педагогов ОО города Невинномысска по обсуждению вопросов введения профессионального стандарта педагога	уч.год	Лицея	работы, нормативных документов, обмен опытом	опытом
5. Финансово-экономическое обеспечение введения профессионального стандарта педагога					
1.	Организация работы по внесению изменений в локальный акт, регламентирующий установление заработной платы	Ноябрь-декабрь 2016 г.	Директор, рабочая группа		Локальные акты
2.	Приведение в соответствие с требованиями профессионального стандарта педагога должностных инструкций работников образовательного учреждения	Октябрь-ноябрь 2016 г.	Рабочая группа, педагоги Лицея	Соответствие должностных инструкций требованиям профессионального стандарта педагога	Должностные инструкции

Реализация шага №5

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе МБОУ Лицея №6

Цель: контроль реализации запланированных изменений в кадровой системе Лицея.

Содержание этапа: осуществляется постепенное планомерное введение профессионального стандарта педагога.

Объект контроля	Субъект контроля	Сроки контроля	Методы сбора
Проведение диагностики готовности педагогов к инновационной деятельности	Зам. директора по УВР, члены рабочей группы	Сентябрь 2016 г.	Проведение диагностической работы
Мониторинг введения профессионального стандарта педагога	Совет по введению профессионального стандарта педагога	2 полугодие 2016-2017 уч.года	Собеседование с педагогами, изучение документации
Разработка измерителей и критериев на предмет соответствия учителей МБОУ Лицея №6 требованиям профессионального стандарта педагога	Совет по введению профессионального стандарта педагога	В течение учебного года	Использование инструктивных материалов федеральной и региональной баз данных, разработка собственных критериев
Проведение самообследования по вопросам выполнения педагогами требований профессионального стандарта	Члены рабочей группы, зам.директора по УВР	2 полугодие 2016-2017 уч.года	Проведение внутреннего аудита, самообследования
Аттестация педагогов с участием органов государственного управления	Органы государственного управления	2 полугодие 2016-2017 уч.года	Анализ итогов аттестации
Измерение степени удовлетворенности внешних и внутренних потребителей качеством	Члены рабочей группы, зам. директора по УВР	Май 2017 г.	Анкетирование, анализ результатов

оказываемых образовательных услуг			
Выявление специфики реализации требований профессионального стандарта педагога в начальной, основной и старшей школе	Члены рабочей группы, зам. директора по УВР	2016-2017 уч.год	Собеседование с педагогами, изучение документации
Выявление специфики уровня квалификации педагогов, реализующих учебные программы первого и второго уровней	Члены рабочей группы, зам.директора по УВР	2016-2017 уч.год	Собеседование с педагогами, подготовка инструктивных материалов для педагогов